



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ КМК  
*Э.В. Попова*  
21.09.2020г.

**План мероприятий (дорожная карта)**

**внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж», осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2020 год**

1	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат вида документа
	2	3	4	5
<b>Нормативное правовое, организационно-методическое сопровождение деятельности (целевой модели) наставничества обучающихся в ГБПОУ КМК</b>				
	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в ГБПОУ КМК 2020-2021 г.	20.07.2020г.	Шекалина Н.И.	Приказ №259
	Разработка положений о внедрении наставничества в ГБПОУ КМК -студент-студент -педагог-студент -работодатель -студент	август.	юрист	Положения
	Утверждение положений о внедрении целевой модели наставничества в ГБПОУ КМК -студент-студент -педагог-студент -работодатель -студент	31.08.2020	Директор ГБПОУ КМК	Положения
	Согласование дорожной карты на 2020-2021г. по продолжению проекта Дуального обучения (целевой модели наставничества: предприятие -студент), на основе взаимодействия ГБПОУ КМК и предприятия ПАО «Русполимет»	09.09.2020г	ПАО «Русполимет» Директор ГБПОУ КМК	Договор

4	Согласование дорожной карты на 2020-2021г. по продолжению проекта Дуального обучения (целевой модели наставничества: предприятие -студент), на основе взаимодействия ГБПОУ КМК и предприятия ПАО «Русполимет»	09.09.2020г	ПАО «Русполимет» Директор ГБПОУ КМК	Договор
5	Согласование графика дуального образования на основе взаимодействия ГБПОУ КМК и предприятия ПАО «Русполимет»	15.09.2020	Директор по персоналу ПАО «Русполимет» Директор ГБПОУ КМК	График
6	Школа карьерного проектирования студентов ГБПОУ КМК: -проектирование профессиональной карьеры; -планирование профессионального будущего; -требования к современному специалисту; -трудоустройство.	2020г-2021г	ГБПОУ КМК	Закрепление выпускников КМК на предприятии
7	Разработка учебных программ по специальностям металлургического цикла дуального обучения с учетом технологического процесса и оборудования ПАО «РУСПОЛИМЕТ» <b>Металлургия черных металлов</b>  <b>Обработка металлов давлением</b>  <b>Технология машиностроения</b>  <b>Металловедение и термическая обработка металлов</b>	2020г.-2021г.	ГБПОУ КМК Набор Выпуск 2016 г 2021 г 2020г 2024 г 2023г 2027г Набор Выпуск 2017г 2021г. 2019г 2023г 2020г 2024 г 2024г 2028г. Набор Выпуск 2019г. 2023г. 2020г 2024г 2022г 2026г Набор Выпуск 2021г 2025г. 2023г 2027г.	Адаптация будущего специалиста под реальное производство
8	Разработка программа по профилактике правонарушений обучающихся	август	Процова Н.В	Проект
9	Программа экскурсионной деятельности «Система	август	Шекалина Н.И.	Программа

	экскурсий на предприятие ПАО «Русполимет» на 2020-2021 у.г.»			
10	Разработка и утверждение графика экскурсий на 2020-2021 учебный год	07.09.2020	Шекалина Н.И.	График
11	План мероприятий по подготовке студентов во всех этапах Всероссийской олимпиады Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 22.00.00 Технологии материалов при содействии сотрудников наставников ПАО «РУСПОЛИМЕТ». Участие специалистов наставников ПАО «РУСПОЛИМЕТ» в подготовке участников ГБПОУ КМК во Всероссийской олимпиаде	2020г.-2021г	Тихонова А.А. ГБПОУ КМК при участии ПАО «РУСПОЛИМЕТ»	План мероприятий
12	Разработка программы наставничества по подготовке студентов в чемпионатах «АБИЛИМПИКС»	2020г.-2021г	Зыкова Н.В.	Программа
13	Разработка программы наставничества по подготовке студентов в чемпионатах VORLD SKILLS RUSSIA	2020г.-2021г	Зыкова Н.В.	Программа
14	Утверждение программ, дорожных карт внедрения ЦМН	21.09.2020	Директор ГБПОУ КМК	План мероприятий
<b>2</b>	<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>			
2.1	Принять участие в установочном областном методическом семинара (вебинара) для участников внедрения целевой модели наставничества	июнь 2020 г	ГБПОУ КМК Шекалина Н.И.	Проведение установочного семинара (вебинара) Размещение материалов на сайте РНЦ
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	01.08.2020	ГБПОУ КМК	ПАО «Русполимет»
2.3	Формирование баз наставников на уровне ГБПОУ КМК	в течение всего периода реализации ЦМН	ГБПОУ КМК	Базы наставников: - базы выпускников; - базы наставников от предприятий - базы наставников из числа преподавателей и мастеров п/о

2.4	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества ГБПОУ КМК	до 15.08.2020	ГБПОУ КМК	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5	Участие в серии областных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества	по графику	ГБПОУ КМК	Обеспечение экспертно-консультационной поддержки участникам реализации ЦМН
2.6	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	Август-декабрь 2020	ГБПОУ КМК	Сайт колледжа, СМИ сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций –участников ЦМН
<b>3</b>	<b>Внедрение целевой модели наставничества в ГБПОУ КМК в 2020-2021 у. г.</b>			
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	июнь – август 2020	Куратор внедрения	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации – партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году	с 1 по 15 сентября 2020 г.	Куратор внедрения	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	16 по 30 сентября 2020 г.	Куратор внедрения	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году,
3.4	Обучение наставников	По графику	Куратор внедрения	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	До 30.11.2020	Куратор внедрения	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или	В соответствии	Куратор внедрения	Реализация программ

	<p>групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встреча-знакомство;</li> <li>- пробная встреча;</li> <li>- встреча-планирование;</li> <li>- совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);</li> <li>- итоговая встреча.</li> </ul>	со сроками реализации программ наставничества		наставничества
3.7	<p>Завершение наставничества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;</li> <li>- проведение открытого публичного мероприятия.</li> </ul>	июнь 2021 г.	Куратор внедрения	Фиксация результатов
<b>4</b>	<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
4.1	Разработка мероприятий (круглых столов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника 2020- 2021у. г.	01.10.2020	Рабочая группа	Утверждение мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций	В течение всего перилда	Рабочая группа, мастера п/о, преподаватели	Сайт колледжа, СМИ сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций –участников ЦМН
<b>5</b>	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
5.1	Осуществление учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	ГБПОУ КМК	Куратор внедрения	Сформировать данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Июнь2021г	Куратор внедрения	Базы наставников
5.3	Оценка качества реализации программ наставничества	Июнь 2021г.	Куратор внедрения	качественные и количественные показатели.
<b>6</b>	<b>Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</b>			
<b>6.1</b>	<b>Контроль за реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:</b>			

6.1.1	на уровне ГБПОУ КМК - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль за реализацией программ наставничества.	Июнь 2021г.	Куратор внедрения	Предоставление контрольно-аналитических материалов
6.2	<b>Координирование внедрения целевой модели наставничества</b>			
8.2.1	на уровне ГБПОУ КМК	в течение всего периода внедрения ЦМН		Обеспечение условий реализации ЦМН
8.2.2.	на уровне региона			

Исполнитель  
Телефон 89616359415  
Шекалина Н.И.