

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УИРП АО «Русполимет»

О.А.Маскаева

«09» 2023 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КМК

Л.П.Гусева

«1» 09 2023 г.



Дорожная карта

реализации программы дуального обучения на основе взаимодействия

ГБПОУ КМК и АО «Русполимет»

Дуальное обучение – вид профессионального образования с изучением теоретической части на базе образовательного учреждения и практической на базе реального рабочего места.

Цели:

- подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для высокотехнологичных отраслей промышленности с учетом потребностей предприятия;
- формирование системы наставничества.

Задачи:

- определение потребностей предприятия в квалифицированных специалистах;
- реализация необходимых профессиональных компетенций;
- обеспечение взаимосвязи академических знаний с практическими навыками, способствующей непрерывному образованию;
- сокращение издержек и уменьшение сроков адаптации будущего работника.

Участники проекта

Студенты КМК специальности	профессии	АО «Русполимет»
15.02.08 Технология машиностроения	13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)	
22.02.01 Металлургия черных металлов	15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки))	
22.02.06 Сварочное производство		

Программа направлена на снижение дефицита в специалистах, повышение производительности труда и престижа рабочей профессии путем обеспечения соответствующей квалификации выпускников ПОО на основе практико - ориентированной подготовки за счет взаимодействия АО «Русполимет» и Кулебакского металлургического колледжа.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки реализации		
			20-ТМ 20 - СП	20 - МЧМ 21-Св	21-Эл
1	2	3	4	5	
1	Определение потребностей в специалистах (рабочих кадрах)	АО «Русполимет»	сентябрь 2023	октябрь 2023	январь 2024
2	Разработка программы для студентов-учеников и студентов-практикантов, участвующих в системе дуального обучения	ГБПОУ КМК; АО «Русполимет»	сентябрь 2023	октябрь 2023	январь 2024
3	Определение перечня, необходимых компетенций и навыков учеников под программу дуального образования	АО «Русполимет»	сентябрь 2023	октябрь 2023	январь 2024
4	На основании перечня и требований ФГОС по специальности разработка документации по входному контролю для студентов под программу дуального образования.	ГБПОУ КМК	сентябрь 2023	октябрь 2023	январь 2024
5	С учетом результата входного контроля распределение студентов по рабочим местам под программу дуального образования и местам прохождения производственной практики	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	сентябрь 2023	сентябрь 2023	январь 2024
6	Заключение договора между ГБПОУ КМК и ЗАО «Дробмаш» об организации и реализации дуального обучения для студентов ГБПОУ КМК	ЗАО «Дробмаш» ГБПОУ КМК		сентябрь 2023	сентябрь 2023
7	Заключение 3х-сторонних договоров между ЗАО «Дробмаш» ГБПОУ КМК и студентами ГБПОУ КМК, участвующими в системе дуального обучения	АО «Русполимет» ГБПОУ КМК ЗАО «Дробмаш»	сентябрь 2023	сентябрь 2023	сентябрь 2023
8	Корректировка графика учебного процесса для групп, участвующих в системе дуального обучения	ГБПОУ КМК	В течение учебного года		
9	Разработка программы производственной практики и плана выполнения работ на рабочих местах в период производственной практики в соответствии с ФГОС, с учетом требований ЗАО «Дробмаш» и распределением по рабочим местам	ГБПОУ КМК	сентябрь 2023	сентябрь 2023	сентябрь 2023
10	Определение режима прохождения производственной практики студентами дуального обучения	ГБПОУ КМК, АО «Русполимет»	сентябрь 2023	сентябрь 2023	сентябрь 2023
11	Обучение студентов по курсу «Охрана труда» в объеме 12 часов (два дня) перед началом производственной	ГБПОУ КМК, АО «Русполимет»	в день начала практики по графику		

	практики (дуального обучения на предприятии)				
1	2	3	4	5	6
12	Назначение наставников для студентов, проходящих производственную практику (дуальное обучение на предприятии) на рабочих местах	АО «Русполимет»-руководители структурных подразделений	по графику прохождения практики		
13	Ежедневный контроль выполнения программы практики в период дуального обучения	АО «Русполимет»-наставник; ГБПОУ КМК – руководитель практики	ежедневно		
14	Анализ и оценка промежуточных результатов обучения	ГБПОУ КМК; АО «Русполимет»	По графику промежуточной аттестации		
15	Назначение именных стипендий студентам, участвующим в дуальном обучении	АО «Русполимет»	По результатам промежуточного контроля в соответствии с графиком учебного процесса		
16	Корректировка образовательного процесса и программы дуального обучения и практики	ГБПОУ КМК по рекомендации АО «Русполимет»	По необходимости		
17	Перераспределение (при необходимости) учеников и практикантов	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	По необходимости		
18	Итоговый контроль (производственный экзамен) прохождения программы дуального обучения. Выполнение задания с выставлением общей оценки.	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	По графику промежуточной аттестации		
19	Рассмотрение возможности трудоустройства студентов дуального обучения на период летних каникул	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	Июнь-август 2024г.	Июнь-август 2024г.	Июнь-август 2024г.
20	Выявление наиболее успешных молодых специалистов и получение рекомендаций индивидуальной траектории профессионального роста.	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	Июль 2024	Июль 2024	
21	Трудоустройство выпускников ГБПОУ КМК.	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	Июль 2024	Июль 2024	
22	Подведение итогов реализации программы. Составление отчета по реализации дуального обучения	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	Июль 2024	Июль 2024	
23	Анализ работы руководителей практики и наставников с целью дальнейшей корректировки взаимодействия в рамках дуального образования.	АО «Русполимет»; ГБПОУ КМК	Июль 2024	Июль 2024	

*Даты указанные для реализации конкретных групп с предприятием.